



**Názov operačného programu:** OP Vzdelávanie

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Zážitkové učenie.
<b>Kód ITMS</b>	26110130408
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Základná škola s materskou školou Podolíneec
<b>Operačný program</b>	2610003 OP Vzdelávanie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
<b>Opatrenie</b>	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
<b>Kód výzvy</b>	OPV-2011/1.1/06-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	1
<b>Monitorované obdobie</b>	04/2012 - 09/2012

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Stará Ľubovňa	Podolíneec	Školská	2
Existencia marginalizovaných rómskych komunití		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámeč realizácie projektu			
Časový rámeč realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2012		05/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	04/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	212 843,90	12 004,91	5,64

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Riadenie rizík	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Riadenie rizík	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	51 829,20	2 562,60	0,00	0,00	4,94	0,00

Hlavné aktivity						
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	17 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	7 125,40	1 385,45	323,87	0,00	19,44	4,55
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	30 222,00	1 492,56	161,84	0,00	4,94	0,54
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	66 781,00	2 166,90	674,36	0,00	3,24	1,01
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 363,40	3 398,40	2 542,16	1 603,54	10,50	7,86
Publicita a informovanosť	2 270,00	999,00	0,00	0,00	44,01	0,00
Spolu	212 843,90	12 004,91	3 702,23	1 603,54	5,64	1,74

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	8	33,33
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	0	0,00
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	24	0	0,00
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	5	0	0,00
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	66	0	0,00

Hlavné aktivity					
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	158	0	0,00

#### 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	229	0	0,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	8	33,33
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	0	0,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	24	0	0,00

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	8	33,33
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	24	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

**10. Príjmy projektu**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

**11. Príspevok projektu k zamestnanosti**

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

**12. Publicita projektu**

Základná škola s materskou školou venuje publicite projektu adekvátnu pozornosť. Všetky informácie o realizácii projektu podrobne zverejňujeme na web stránke školy: <http://www.zspodolinec.edu.sk/>. Prehľad projektu je spracovaný podľa jeho hlavných aktivít. Informácie pravidelne aktualizujeme.

Na začiatku projektu sme zrealizovali prieskum trhu na obstaranie publicity projektu. V mesiaci 08/2012 nam boli uspesnym dodavateľom dodane informacne tabule, nalepky a plagáty, ktoré sme umiestnili v priestoroch školy.

**13. Evidencia nadobudnutého majetku**

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Softvér -Alf na tvorbu interaktívnych testov		ZŠEÚ5000/2 /12	20120119	295	Základná škola s materskou školou Podolíneč
Softvér - Cabri 3Dv2 geometrický softvér		ZŠEÚ5001/2 /12	20120119	890	Základná škola s materskou školou Podolíneč
Teleskop Sky Walcher Luna 70/900		ZŠEÚ5003/2 /12	1300130275	96	Základná škola s materskou školou Podolíneč
Mikroskop KAPA ZM 2-500		ZŠEÚ5003/2 /12 - ZŠEÚ5006/2 /12	1300130275	182,4	Základná škola s materskou školou Podolíneč
Mikroskop Byomic 3,5 LCD Deluxe		ZŠEÚ5007/2 /12 - ZŠEÚ5012/2 /12	1300130275	110,4	Základná škola s materskou školou Podolíneč

**14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Realizácia školení v rámci aktivity 1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	11/2012	8:00 - 15:00	Základná škola s materskou školou Podolíneč	Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1	24

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Tvorba učebných materiálov v rámci aktivity 2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT	10/2012	7:30 - 15:00	Základná škola smaterskou školou Podolíneec	Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1	2
Tvorba učebných materiálov v rámci aktivity 3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	10/2012	7:30 - 15:00	Základná škola s materskou školou Podolíneec	Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1	4
Tvorba učebných materiálov v rámci aktivity 3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	10/2012	7:30 - 15:00	Základná škola s materskou školou Podolíneec	Koordinátor odbornej aktivity č. 3.2	15
Realizácia verejného obstarávania na školiaci materiál	11/2012	10:00	Základná školas materskou školou Podolíneec	Pracovník pre verejné obstarávanie	3
Programovanie interaktívnych cvičení	10/2012	8:00 - 20:00	Základná škola s materskou školou Podolíneec, iné	Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1, Koordinátor odbornej aktivity č. 3.2	7

#### 15. Doplnujúce informácie

Počas trvania projektu sme zrealizovali verejne obstaravania na dodanie služieb v oblasti monitoringu, finančného manažérstva, programovania inetraktívnych cvičení, školení a IKT techniky a didaktických pomôcok. Vmesiaci 09/2012 nám bola časť IKT techniky a didaktických pomôcok aj dodaná. V mesiaci 08/2012 začali pedagogickí zamestnanci školy tvoriť inovatívne učebné materiály v rámci jednotlivých aktivít.

#### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012			67 000,00	25 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	10 000,00			



## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učítelia
2	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 02.05. 2012
3	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 07.06. 2012
4	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 15.06. 2012
5	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 22.06. 2012
6	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 24.08. 2012
7	Prezenčná listina a zápisnica z úvodného stretnutia riadiaceho personálu projektu zo dňa 26.09. 2012

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....