



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Zážitkové učenie.
Kód ITMS	26110130408
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Základná škola s materskou školou Podolíneec
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2011/1.1/06-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	10/2012 - 03/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Stará Ľubovňa	Podolíneec	Školská	2
Existencia marginalizovaných rómskych komunití		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámeč realizácie projektu			
Časový rámeč realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2012		05/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	04/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	212 843,90	77 262,09	36,30

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Riadenie rizík	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Riadenie rizík	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	51 829,20	26 828,36	26 828,36	26 828,36	51,76	51,76

Hlavné aktivity						
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	17 252,90	1 012,18	0,00	0,00	5,87	0,00
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	7 125,40	2 270,68	3 282,86	2 267,08	31,87	46,07
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	30 222,00	6 952,47	7 168,26	7 168,26	23,00	23,72
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	66 781,00	24 013,72	23 797,93	23 797,93	35,96	35,64
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 363,40	14 375,68	13 087,46	10 435,97	44,42	40,44
Publicita a informovanosť	2 270,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	79,69	79,69
Spolu	212 843,90	77 262,09	75 973,87	72 306,60	36,30	35,69

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	22	91,67
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	1	20,00
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	24	22	91,67
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	5	3	60,00
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	66	5	7,58

Hlavné aktivity					
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	158	42	26,58

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	229	50	21,83
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	24	100,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	1	20,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	24	22	91,67

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	24	100,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	24	22	91,67
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	Pri vyplňaní MS 2 sme zistili nesúlad vo finančnej realizácii aktivity 3.1 a 3.2. Aktivita 3.1 je v časti žiadané výdavky navýšená o sumu 215,79 eur a následne aktivita 3.2 o túto sumu znížená. K tomuto stavu došlo z dôvodu administratívnej chyby pri podávaní ŽoP č. 208, kedy v časti zoznam deklarováných výdavkov bol výdavok na pozícii 6.1.2 za mesiac 11/2012 priradený omylom k aktivite 3.1 aj keď správne spadá pod aktivitu 3.2.
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	
Počet udržaných pracovných miest	

12. Publicita projektu

Základná škola s materskou školou venuje publicite projektu adekvátnu pozornosť. Všetky informácie o realizácii projektu podrobne zverejňujeme na web stránke školy: <http://www.zspodolinec.edu.sk/>. Prehľad projektu je spracovaný podľa jeho hlavných aktivít. Informácie pravidelne aktualizujeme.

Na začiatku projektu sme zrealizovali prieskum trhu na obstaranie publicity projektu. V mesiaci 08/2012 nam boli uspesnym dodavateľom dodane informacne tabule, nalepky a plagáty, ktoré sme umiestnili v priestoroch školy.

V období 16.10.2012 – 22.10.2012 sme zverejnili článok o realizácii projektu v periodiku Smer Dnes Magazín č.41. Ďalší článok bol zverejnený v periodiku Európa v regiónoch v období október – december 2012, ročník 8, číslo 4. V článkoch sme zverejnili základné informácie o realizácii projektu a jeho hlavných aktivitách. Všetky informácie a realizácii projektu a činnostiach, ktoré boli zrealizované v období od 10/2012 do 03/2013 su zverejnené aj na web stránke školy: <http://www.zspodolinec.edu.sk/>, ktorú pravidelne aktualizujeme.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Interaktívny projektor BENQ MP780st	PDP4B00251001	ZŠEU5013/2/12	20120586	1 099,56	ZŠ s MŠ Podolíneč
Interaktívny projekto BENQ MP780st	9H.J0677.F4E	ZŠEU5014/2/12	20120586	1 099,56	ZŠ s MŠ Podolíneč
Vizualizér BENQ Aver DCP10	5304016700080	ZŠEU5015/2/12	20120586	488,4	ZŠ s MŠ Podolíneč
Vizualizér BENQ Aver DCP 10	5304022200020	ZŠEU5016/2/12	20120586	488,4	ZŠ s MŠ Podolíneč
Digitálny fotoaparát FUJIFILM FINEPIX S3400	2NG08465	ZŠEU5017/2/12	20120586	176,88	ZŠ s MŠ Podolíneč
Digitálny fotoaparát FUJIFILM FINEPIX S3400	2NG08466	ZŠEU5018/2/12	20120586	176,88	ZŠ s MŠ Podolíneč
Digitálna kamera PANASONIC HC-V700	H2HL00296	ZŠEU5019/2/12	20120586	475,2	ZŠ s MŠ Podolíneč
Digitálna kamera PANASONIC HC-V700	H2HL00297	ZŠEU5020/2/12	20120586	475,2	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140657R	ZŠEU5021/2/12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140617R	ZŠEU5022/2/12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C133707R	ZŠEU5023/2/12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Notebook Satellite C855-14C	8C140621R	ZŠEÚ5024/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140663R	ZŠEÚ5025/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140641R	ZŠEÚ5026/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140666R	ZŠEÚ5027/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C133724R	ZŠEÚ5028/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C133717R	ZŠEÚ5029/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C133757R	ZŠEÚ5030/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C133751R	ZŠEÚ5031/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C140650R	ZŠEÚ5032/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163284R	ZŠEÚ5033/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163147R	ZŠEÚ5034/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163260R	ZŠEÚ5035/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163107R	ZŠEÚ5036/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163156R	ZŠEÚ5037/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Notebook Satellite C855-14C	8C163263R	ZŠEÚ5038/2 /12	20120586	378,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Stolová PC zostava	PC1210M00 30 - PC1210M00 34	ZŠEÚ5040/2 /12 - ZŠEÚ5044/2 /12	20120586	439,13	ZŠ s MŠ Podolíneč
Kancelársky balík MS OFFICE		ZŠEÚ5045/2 /12- ZŠEÚ5048/2 /12	20120586	67,32	ZŠ s MŠ Podolíneč
Tlačiareň Epson WorkForcePro 4515DN	NXQY00945 4	ZŠEÚ5008/2 /12	20120586	151,8	ZŠ s MŠ Podolíneč
Hlasovacie zariadenie CPS 25x	2012360000 088	ZŠEÚ5049/2 /12	20120586	637,56	ZŠ s MŠ Podolíneč
Hlasovacie zariadenie CPS25x	2011260000 118	ZŠEÚ5050/2 /12	20120586	637,56	ZŠ s MŠ Podolíneč
Jazykové laboratórium - učiteľský elektronický ovládací pult		ZŠEÚ5051/2 /12	20120585	1 331,7	ZŠ s MŠ Podolíneč
Jazykové laboratórium - CD rádio ECG CD R 688		ZŠEÚ5052/2 /12	20120585	34,5	ZŠ s MŠ Podolíneč
Jazykové laboratórium - zosilňovač		ZŠEÚ5053/2 /12	20120585	69	ZŠ s MŠ Podolíneč

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Jazykové laboratórium - reproduktory na konzole		ZŠEÚ5054/2 /12- ZŠEÚ5055/2 /12	20120585	69	ZŠ s MŠ Podolíneč
Jazykové laboratórium - žiacke pracovisko pre 2 žiakov		ZŠEÚ5056/2 /12- ZŠEÚ5064/2 /12	20120585	271,86	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - CoachLab II + interfejs		ZŠEÚ5065/2 /12	20120585	415,61	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - Elab interfejs		ZŠEÚ5066/2 /12- ZŠEÚ5067/2 /12	20120585	140,48	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - softvér Coach6 SK/EN		ZŠEÚ5068/2 /12	20120585	327,8	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - predĺžovací kábel BT-BT analógový 5m		ZŠEÚ1000/1 /12	20120585	11,71	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - kábel na prepojenie optických brán		ZŠEÚ1001/1 /12	20120585	8,78	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - E poloha-USB senzor vzdialenosti		ZŠEÚ5069/2 /12	20120585	122,93	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor teploty - termočlánok		ZŠEÚ5070/2 /12	20120585	111,22	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor osvetlenia		ZŠEÚ5071/2 /12	20120585	79,02	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor teploty		ZŠEÚ5072/2 /12	20120585	79,02	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor zvuku		ZŠEÚ5073/2 /12	20120585	70,25	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - diferenčný senzor napätia		ZŠEÚ5074/2 /12	20120585	93,66	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor prúdu		ZŠEÚ5075/2 /12	20120585	111,22	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor magnetickej indukcie		ZŠEÚ5076/2 /12	20120585	105,36	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor relatívnej vlhkosti		ZŠEÚ5077/2 /12	20120585	93,66	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor tepu srdca		ZŠEÚ5078/2 /12	20120585	149,27	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - Ph zosilňovač		ZŠEÚ5079/2 /12	20120585	87,8	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - Ph elektróda		ZŠEÚ5080/2 /12	20120585	35,12	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - barometrický senzor		ZŠEÚ5081/2 /12	20120585	105,36	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor tlaku plynu		ZŠEÚ5082/2 /12	20120585	146,34	ZŠ s MŠ Podolíneč
Fyzikálne laboratórium - senzor náboja		ZŠEÚ5083/2 /12	20120585	172,68	ZŠ s MŠ Podolíneč

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Fyzikálne laboratórium - senzor krvného tlaku		ZŠEU5084/2 /12	20120585	204,88	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor malého zrýchlenia		ZŠEU5085/2 /12	20120585	193,18	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor teploty		ZŠEU5086/2 /12	20120585	23,41	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor svetla		ZŠEU5087/2 /12	20120585	23,41	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor napätia		ZŠEU5088/2 /12	20120585	23,41	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - meracia kladka - optická brána s kladkou		ZŠEU5089/2 /12- ZŠEU5090/2 /12	20120585	64,39	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor sily		ZŠEU5091/2 /12	20120585	169,75	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - ultrazvukový senzor vzdialenosti		ZŠEU5092/2 /12	20120585	117,07	ZŠ s MŠ Podolíneec
Fyzikálne laboratórium - senzor kyslíka vo vzduchu		ZŠEU5093/2 /12	20120585	175,61	ZŠ s MŠ Podolíneec

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Tvorba učebných materiálov	04/2013	8:00	ZŠ Podolíneec	Projektový manažér, Kordinátori aktivít	24
Pokračovanie v obstarávaní a realizácia školení	04 /2012 - 03/2014	8:00	ZŠ Podolíneec	Kordinátor aktivity 1.1	24

15. Doplnujúce informácie

Počas trvania projektu sme zrealizovali verejne obstaravania na dodanie služieb v oblasti monitoringu, finančného manažérstva, programovania inetraktívnych cvičení, školení a IKT techniky a didaktických pomôcok. Vmesiaci 09/2012 nám bola časť IKT techniky a didaktických pomôcok aj dodaná. V mesiaci 08/2012 začali pedagogickí zamestnanci školy tvoriť inovatívne učebné materiály v rámci jednotlivých aktivít.

Počas 2. monitorovacieho obdobia sme zrealizovali verejné obsatravanie na realizáciu školení pedagogických zamestnancov. V meiaci 02/2013 začalo školenie s názvom: Interaktívna tabuľa vedukačnom procese učiteľa. Pedagogógovia boli rozdelení do 3 skupín. Bolo ukončené v mesiaci 03/2013. Zároveň učitelia pokračujú v tvorbe učebných materiálov v rámci hlavných aktivít projektu 2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT, 3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií. Máme dodané zariadenia a vybavenie, okrem interaktívnych pier a odbornej literatúry, na ktoré už prebehlo verejné obstarávanie vmesiaci 12/2012.

16. Odhad oprávněných výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	0,00	30 000,00	20 000,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia
2	Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci
3	Originály periodík v rámci Inzercie projektu - 2 x
4	Prezenčné listiny a zápisnice zo stretnutí projektového tímu z dní 15.10.2012, 24.10.2012, 21.11.2012, 28.01.2013
5	Správa zo zrealizovaného školenia: Vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese učiteľa - 3 skupiny
6	Prezenčné listiny zo školení - 3 skupiny
7	Fotodokumentácia zo školenia: Vzdelávanie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese učiteľa

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: