



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Zážitkové učenie.
Kód ITMS	26110130408
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Základná škola s materskou školou Podolíneč
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2011/1.1/06-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	10/2013 - 03/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Stará Ľubovňa	Podolíneec	Školská	2
Existencia marginalizovaných rómskych komunití		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2012		05/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	07/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	212 843,90	174 056,87	81,78

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Riadenie rizík	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	05/2012	05/2012	04/2014	prebieha
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	05/2012	05/2012	07/2014	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Riadenie rizík	5 000,00	3 954,10	3 954,10	2 693,53	79,08	79,08
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	46 077,58	46 072,76	46 072,76	26 828,36	99,99	99,99

Hlavné aktivity						
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	17 252,90	3 975,61	3 016,05	2 466,68	23,04	17,48
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	7 441,82	6 754,45	6 350,08	5 352,94	90,76	85,33
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	31 625,20	16 786,64	15 546,42	14 413,77	53,08	49,16
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	70 813,00	68 275,33	67 221,20	57 802,83	96,42	94,93
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 363,40	26 428,98	25 495,27	23 845,71	81,66	78,78
Publicita a informovanosť	2 270,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	79,69	79,69
Spolu	212 843,90	174 056,87	169 464,88	135 212,82	81,78	79,62

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	24	27	112,50
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	5	4	80,00
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	24	27	112,50
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	5	5	100,00
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	66	66	100,00

Hlavné aktivity						
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet		158	158	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	229	229	100,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	27	112,50
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	5	4	80,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	24	27	112,50

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám						
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	24	27	112,50
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	24	27	112,50
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky	
1.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií.	Pri vyplňaní MS 3 sme zistili nesúlad vo finančnej realizácii aktivity 1.1 a 2.1 Aktivita 2.1 je v časti žiadané výdavky navýšená o sumu 1012,18 eur a následne aktivita 1.1 o túto sumu znížená. K tomuto stavu došlo z dôvodu administratívnej chyby pri podávaní ŽoP č. 211, kedy v časti zoznam deklarovanych výdavkov bol výdavok na pozícii 3.3.2 za mesiac 03/2013 priradený omylom k aktivite 2.1 aj keď správne spadá pod aktivitu 1.1. V časti finančná realizácia aktivít projektu sú údaje nahodené podľa ŽoP (teda nie sú úplne v súlade s realitou, nakoľko by žiadané výdavky vyšli vyššie ako skutočne uhradené).
2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT.	
3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.	Pri vyplňaní MS sme zistili nesúlad vo finančnej realizácii aktivity 3.1 a 3.2 Aktivita 3.1 je v časti žiadané výdavky navýšená o sumu 215,79 eur a následne aktivita 3.2 je o túto sumu znížená. K tomuto stavu došlo z dôvodu administratívnej chyby pri podávaní ŽoP č. 208, kedy v časti zoznam deklarovanych výdavkov bol výdavok na pozícii 6.1.2. za mesiac 11/2012 priradený omylom k aktivite 3.1 aj keď správne spadá pod aktivitu 3.2. V časti finančná realizácia aktivít projektu sú údaje nahodené podľa ŽoP.
3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Základná škola s materskou školou venuje publicite projektu adekvátnu pozornosť. Všetky informácie o realizácii projektu podrobne zverejňujeme na web stránke školy: <http://www.zspodolinec.edu.sk/>.

Na budove školy je umiestnená informačná tabuľa informujúca o realizácii projektu.

Všetky nakúpené didaktické pomôcky, zariadenie, vybavenie je označené 3 logami (OP Vzdelávanie, EU - ESF, ASFEU).

Taktiež bol vydaný v marci 2014 časopis Európa v regiónoch (priložený v prílohe), v ktorom je uvedená inzercia o realizácii aktivít projektu na našej škole.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Interaktívne čítacie perá (1-10)		ZŠEU5095/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (11-20)		ZŠEU5094/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (21-30)		ZŠEU5096/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (31-40)		ZŠEU5097/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (41-50)		ZŠEU5098/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (51-60)		ZŠEU5099/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (61-70)		ZŠEU5100/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Interaktívne čítacie perá (71-79)		ZŠEU5101/2 /14	FA 2013049	66	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (1-10)		ZŠEU5102/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (11-20)		ZŠEU5103/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (21-26)		ZŠEU5104/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (27-36)		ZŠEU5105/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (37-46)		ZŠEU5106/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (47-52)		ZŠEU5107/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (53-62)		ZŠEU5108/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (63-72)		ZŠEU5109/2 /14	FA 2013050	177,6	ZŠ Podolíneec
Multimediálna odborná literatúra pre anglický jazyk (73-79)		ZŠEU5110/2 /14	2013050	177,6	ZŠ Podolíneec

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Školenie - Zvyšovanie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka ZŠ	05.04.2014 - 06.04.2014	07:30 - 16:00	ZŠ Podolíneec	Martina Simoníková	9

15. Doplnujúce informácie

V danom monitorovacom období sa uskutočnili nasledovné aktivity:

Aktivita 1.1. Vzdelávanie pedagógov zamerané na získanie a rozvoj kompetencií:

Realizovali sa školenia: MS OFFICE v edukačnom procese učiteľa, Metodika výučby anglického jazyka v spojení s najnovšími IKT a školenie: Zvyšovanie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka ZŠ.

Školenie Zvyšovanie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaka ZŠ ešte do konca monitorovacieho obdobia nie je úplne ukončené.

Aktivita 2.1 Modernizácia vyučovania anglického jazyka za pomoci moderných IKT:

Pedagogickí zamestnanci dokončili sa všetky výstupy pre danú aktivitu a odborný hodnotiteľ dané výstupy posúdil. Výstupy sa aktívne využívajú (implementujú) spolu s obstaraným zariadením, vybavením na hodinách. Uskutočnilo sa školenie k odbornej literatúre pre anglický jazyk.

Aktivita 3.1 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti:

V rámci danej aktivity boli taktiež vytvorené všetky výstupy. Zároveň tieto výstupy boli odborným hodnotiteľom aj posúdené. Výstupy sa aktívne využívajú (implementujú) spolu s obstaraným zariadením, vybavením na hodinách.

Aktivita 3.2 Modernizácia učebných materiálov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií:

Dokončila sa tvorba výstupov. Všetky vytvorené výstupy sa priebežne overujú na vyučovacích hodinách a boli posúdené odbornými hodnotiteľmi.

V rámci daného monitorovacieho obdobia už boli obstarané všetky zariadenia, vybavenia a didaktické pomôcky. Tie sa aktívne používajú v rámci inovovaného vyučovania na našej škole.

16. Odhad oprávněných výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	0,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Zápisnice a prezenčné listiny zo stretnutia riadiaceho tímu za obdobie 10/2013 - 03/2014
2	Prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci
3	Prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - pedagogickí zamestnanci
4	Správy + fotodokumentácia zo školení
5	Európa v regiónoch 1/ročník 10, január 2014 - marec 2014
6	Zoznam obstaraného majetku + majetkové karty

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: